

СОГЛАСОВАНО


Министерство энергетики
Республики Беларусь



" 04 " 04 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Минского облисполкома



" " В.Г. Рагусский 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
РУП "Минскэнерго"



" " П.С. Горудко 2025 г.


Сводный перспективный план РУП «Минскэнерго» по Минской области на 2021-2025 годы по реконструкции электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ, осуществляющих электроснабжение существующего жилищного фонда граждан, для перевода многоквартирных жилых домов с печным отоплением на электроотопление. Корректировка №3.

| № п/п | Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района | Протяженность электрических сетей, км | Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС | | | | | Сроки реконструкции | | Примечание | |
|--|---|---------------------------------------|--|------|-----------|------|------|---------------------|--------|------------|--|
| | | | 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | начало | | окончание |
| Минские электрические сети | | | | | | | | | | | |
| Острошицко-Городокский РЭС | | | | | | | | | | | |
| 1 | д.Комсомолец, Минский район ул.Комсомольская, д.2 | 0,2 | 39 | | 39 | | | | 2021 | 2022 | введен |
| Заславский РЭС | | | | | | | | | | | |
| 2 | г.Заславль | | | | | | | | | | |
| | ул.Советская, д.56 | 0,25 | 49 | | | | | 49 | 2025 | 2025 | |
| | ул.Рыночная, д.2 | 0,15 | 29 | | | | | 29 | 2025 | 2025 | |
| ИТОГО по филиалу "Минские электрические сети" | | 0,6 | 117 | | 39 | | | 78 | | | |
| Борисовские электрические сети | | | | | | | | | | | |
| Смолевичский РЭС | | | | | | | | | | | |
| 3 | аг.Слобода, Смолевичский район, Пекалинский с/с, ул.Молодежная, д.32 | 0,282 | 213 | | | | | 213 | 2024 | 2024 | введен |
| Логойский РЭС | | | | | | | | | | | |
| 4 | г.п. Плещеницы, Логойский район | | | | | | | | | | |
| | ул.Ленина, д.24 | 1,64 | 975 | | | | 975 | | 2023 | 2024 | введен |
| | ул.Чапаева, д.44 | 9,325 | 1818 | | | | | 1818 | 2025 | 2025 | |
| 5 | г. Логойск ул. Советская, д.14; д.16 | 6,141 | 4469 | | | 4469 | | | 2022 | 2023 | введен |
| 6 | аг.Метличицы, Логойский район ул.Заводская, д.2; д.4 | 5,679 | 775 | | | | | 775 | 2025 | 2026 | ориентировочный срок выполнения СМР - 2026 год |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|
| 7 | д.Августово, Логойский район ул.Дзержинского, д.9; д.13 | 3,154 | 615 | | | | | 615 | 2025 | 2025 | |
| 8 | д.Чуденичи, Логойский район ул. Центральная, д.1; д.3; д.7 | 12,4 | 1693 | | | | | 1693 | 2025 | 2026 | ориентировочный срок выполнения СМР - 2026 год |
| Березинский РЭС | | | | | | | | | | | |
| 9 | н.п.Погост, Березинский район ул.Советская, д.2; д.4; д.6 | 3,4 | 743 | | | 743 | | | 2022 | 2023 | введен |
| ИТОГО по филиалу "Борисовские электрические сети | | 42,0 | 11301 | | | 5212 | 1188 | 4901 | | | |
| Молодечненские электрические сети | | | | | | | | | | | |
| Вилейский РЭС | | | | | | | | | | | |
| 10 | г.Вилейка ул.Стахановская, д.262 пер. Береговой, д.1 | 4,636 | 230 | | | 230 | | | 2022 | 2022 | введен |
| 11 | д.Вязынь, Вилейский район ул.Гагарина, д.5 | 0,747 | 215 | | | | 215 | | 2023 | 2024 | введен |
| ИТОГО по филиалу "Молодечненские электрические сети" | | 5,383 | 445 | | | 230 | 215 | | | | |
| Слуцкие электрические сети | | | | | | | | | | | |
| Любанский район (Любанский РЭС) | | | | | | | | | | | |
| 12 | аг. Осовец ул. Советская, д.22; д. 22а | 3,052 | 595 | | | | | 595 | 2025 | 2025 | |
| ИТОГО по филиалу "Слуцкие электрические сети" | | 3,052 | 595 | | | | | 595 | | | |
| ВСЕГО по РУП "Минскэнерго" | | 51,0 | 12458 | | | 269 | 5212 | 1403 | 5574 | | |


Примечание: Мероприятия Плана будут реализовываться при наличии протоколов собраний жильцов о согласии перехода на электроотопление и источников финансирования

Первый заместитель генерального директора- главный инженер



В.В. Катрач

Заместитель генерального директора по капитальному строительству



А.В. Лаущенко